



Etelä-Pohjanmaan
TE-keskus



Euroopan
sosiaalirahasto
6.6.2006

Länsi-Suomen ESR toimenpideohjelman suunnittelun aikataulu 2006

Aika Tehtävät

4.5.	Ohjausryhmän kokous. Nimetään työryhmät, niiden vastuu henkilöt ja sovitaan suunnittelun aikataulu
13.4.	Ohjelman suunnittelutyön kuvaus työministeriöön
10.5.	Ohjelman suunnittelun työseminaari Seinäjoella Työministeriön opastus ohjelman suunnittelutyöhön ja ministeriöiden linjauksia
22.5.	Ohjelman suunnittelumenettelyn esittely Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmälle
23.5.	Ohjelman suunnittelumenettelyn esittely Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmälle
30.5.	Ohjelman suunnittelun työseminaari Tampereella - Toimintalinjojen alustukset
7.6.	Ohjelman suunnittelumenettelyn esittely Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmälle
	Ohjelman suunnittelumenettelyn esittely
8.6.	Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmälle
12.6.	Ohjelman suunnittelun työseminaari Seinäjoella - Eri ohjelmien yhteensovittaminen EAKR-, maaseutu-, osaamiskeskus-, aluekeskus-ohjelmien kanssa - Kaupunkiulottuvuus - Sosiaalipartnerit mukaan
	Ohjelman suunnittelumenettelyn esittely
13.6.	Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmälle
	Ohjausryhmän kuuleminen Ohjelmaluonnos, toimintaympäristön analyysi ja toimintalinjojen alustavat sisällöt
19.6.	Johtoryhmä Ohjelmaluonnos, toimintaympäristön analyysi ja toimintalinjojen alustavat sisällöt
22.6.	Ohjelmaluonnos työministeriöön
17.7.	Työministeriön palaute ohjelmaluonnokseen (22.6.)
10.8.	Ohjelman suunnittelun työseminaari Tampereella - Kansallisen ja alueellisen ohjelman täydentävyys - Ohjelman viimeistely ja hyväksyntä
	Ohjausryhmän kokous
15.8.	Ohjelmaluonnos lähetetään työministeriöön alueosioiden ja valtakunnallisten osioiden yhteensovittamiseksi
18.8.	Ohjelmaluonnoksen hyväksymiskäsittely Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmälle ja maakunnan liitolle hyväksyttäväksi
7.8.	Ohjelmaluonnoksen hyväksymiskäsittely Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmälle ja maakunnan liitolle hyväksyttäväksi
23.8.	Ohjelmaluonnoksen hyväksymiskäsittely Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmälle ja maakunnan liitolle hyväksyttäväksi
	Ohjelmaluonnoksen hyväksymiskäsittely Pohjanmaa maakunnan yhteistyöryhmälle ja maakunnan liitolle hyväksyttäväksi
22.8.	Ohjelmaluonnoksen hyväksymiskäsittely Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmälle ja maakunnan liitolle hyväksyttäväksi
	Johtoryhmän kokous
	Ohjausryhmän kokous Ohjelmaesityksen viimeistely, strategiset valinnat, rahoituksen painotukset, toimintamallit
29.9.	Ohjelmaesityksen lähettäminen työministeriöön